

Technická univerzita v Liberci

Fakulta: ekonomická

Poskytovatel: MŠMT

Institucionální rozvojový plán na rok 2014

Formulář pro závěrečnou zprávu



Cíl: Cílem projektu je zajistit moderní výuku statistických a kvantitativních metod.

Dílčí část: Zajišťování kvality ve vysokém školství (Inovace laboratoře statistických a kvantitativních metod na EF TUL)

Období řešení cíle	Od: 1.1.2014	Do: 31.12.2014	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	600		600
Čerpáno	600		600

Odpovědný pracovník: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
+ **dílčí řešitel** doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Další pracovníci: Mgr. Jiří Rozkovec

	jméno	podpis	datum
Odpovědný pracovník:	prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.		12.1.2015
Dílčí řešitel	Ing. Klára Antlová, Ph.D.		13.1.2015

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

Cíl projektu	Cílem projektu je zajistit moderní výuku statistických a kvantitativních metod.	
	Stávající počítačové vybavení učebny neodpovídalo současným nárokům na aplikační vybavení. Vzhledem k vysokému zatížení stávající učebny v procesu výuky, byly počítače morálně a fyzicky zastaralé. Nové vybavení učebny umožňuje nyní efektivní podporu výuky předmětů z oblasti statistických a kvantitativních metod.	
Plnění stanovených ukazatelů do (jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly)	Stanovené ukazatele projektu	
	Ukazatel	plnění
	Počet PC stanic (bez monitoru)	22
Plnění stanovených kontrolovatelných výstupů	Stanovený kontrolovatelný výstup	plnění
	Počet PC stanic	22 (včetně monitoru)

	bylo žádáno o možnost dalšího nákupu projekční techniky do učebny. Schváleno panem rektorem TUL dne 9.9.2014.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění
	1	22 monitorů (103 818,- Kč)	Byla vysoutěžena nižší částka 22 PC stanic
	2	2 zpětné dataprojektory (100 073,- Kč)	Byla vysoutěžena nižší částka 22 PC stanic
	3	Kabeláž (2 057,-Kč)	Byla vysoutěžena nižší částka 22 PC stanic
	4	Switch (13649,- Kč)	Byla vysoutěžena nižší částka 22 PC stanic
Postup řešení:			
Na základě výběrového řízení bylo nakoupeno 22 PC stanic v ceně: 379 252,72 Kč, vzhledem ke zbývajícím finančním prostředkům bylo vypsáno výběrové řízení na 22 monitorů v ceně 103 818,- Kč. Dále byly zakoupeny kabely v ceně 2 057,- Kč, zpětné dataprojektory v hodnotě 55 533,- Kč a 44 540,- Kč a switch v ceně: 13 649,- Kč.			

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu			
		Přidělená dotace na řešení projektu (v Kč)	Čerpání dotace (v Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem		
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	600	600
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
1.3	Stavební úpravy		
2.	Běžné finanční prostředky celkem		
Z toho	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)		
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr		
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu		
	CELKEM osobní náklady		
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady		
2.5	Služby		
2.5	Ostatní náklady (vložené, kurzové změny, apod.)		
2.6	Cestovní náhrady		
2.7	Stipendia		
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	600	600

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1.	22 PC stanic	380
1.1	22 monitorů k PC	104
1.1.	2 dataprojektory	100
1.1.	Switch	14
1.1.	kabeláž	2



Inovace laboratoře statistických a kvantitativních metod na EF TUL

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.





Cíl projektu

- zajistit moderní výuku statistických a kvantitativních metod
- nákup 22 PC stanic
- požadovaná částka 600 tisíc Kč
- stávající počítačové vybavení učebny neodpovídalo současným nárokům na aplikační vybavení







Postup řešení

Na základě výběrového řízení bylo nakoupeno 22 PC stanic v ceně: 379 252,72 Kč.

Za zbývající finanční prostředky bylo na základě výběrového řízení koupeno 22 monitorů v ceně 103 818,- Kč.

Dále byly zakoupeny kabely v ceně 2 057,- Kč, zpětné dataprojektory v hodnotě 55 533,- Kč a 44 540,- Kč a switch v ceně: 13 649,- Kč.

Náklady projektu

	Výdaje v tisících
22 PC stanic	380
22 monitorů k PC	104
2 dataprojektory	100
switch	14
kabeláž	2
<i>Celkem</i>	<i>600</i>



Závěr

Vytčené cíle projektu byly splněny

