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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU  

Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 
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Technologické a přístrojové vybavení pracoviště TUL 
Splněno, pořízeny a zprovozněny plánované zařízení pro stopovací zkoušku a simulační software 
 
Společný zahajovací seminář všech partnerů (ČVUT, VŠCHT, MU Brno, TU Liberec)  
Splněno, seminář proběhl 29.6.10 
 
Upravit studijní plány první části inovované výuky a mezioborové výuky, její technické zajištění 
Splněno. Aktualizovány sylaby zahrnující nově zavedenou výuku v UEF Josef a související změny, byla 
vyhlášena nová témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2010/11 s tematikou UEF Josef 
 
Zavést pravidelnou výuku zúčastněných univerzit – část za TUL: zkušební běh v ZS010/11 pro 
vybrané předměty (EXP, TRP) v navazujícím magisterském studiu 
Splněno. Před zavedením pravidelné výuky proběhla zkušební výuka v terénu se dvěma skupinami studentů 
v květnu 2010 v předmětech „Komunikační technika“ a „Experimentální metody 1“. V ZS 2010/11 
proběhla výuka „Experimentální postupy“ a „Transportní procesy“ (spojeno se studenty „Nanomateriály 
v sanačních technologiích“). 
   
Informovat univerzitní obec a veřejnost o vzniku podzemní meziuniverzitní laboratoře 
Splněno. Samostatná stránka na webu ústavu (http://www.nti.tul.cz/cz/Mezilab) s odkazem z hlavní stránky 
ústavu, letáček s nabídkou témat studentských ročníkových prací (příloha). Další aktivity skrze 
koordinátora (FSv ČVUT) – web, letáky. 
 
Zprovoznění základní varianty automatického sběru a přenosu dat pro využití v učebnách TUL 
Splněno. Jednotlivé složky systému – měřící prvky, komunikační protokol, webový server s databází – byly 
dokončeny a jsou samostatně funkční. V současnosti běží testovací přenos lokálně na TUL a na UEF Josef 
bude přístroj instalován při nejbližší návštěvě. 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 
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Vznik meziuniverzitní laboratoře 
Splněno. 
 
Počty studentů zúčastněných na zahajovacím semináři 
Splněno. Zúčastnili se tři doktorandi. 
 
Počty skutečně inovovaných předmětů 
Splněno. Pro aktuální  akademický rok byly inovovány TRP, EXP1, EXP, KOT, NST, absolventské a 
ročníkové práce (BP, DP, PRO, PRJ) tj. 5 předmětů a 9 témat studentských prací. Inovovány jsou dále 
sylaby předmětů EXP2 a MCHBP, které budou vyučovány až v dalším akademickém roce („nabíhající“ 
studijní obor). 
 
Počty studentů zúčastněných na výuce v ZS010/11 (stáže, exkurze, online využívání dat v učebnách 
TUL)  
Splněno. Na příslušné předměty bylo celkem přihlášeno celkem 11 studentů, což je dáno menším počtem 
přihlášených na studijní obory (zčásti nově zavedené), výuky se celkem účastnilo 9 studentů. Na testovací 
výuce nově přidaného předmětu KOT v letním semestru se účastnilo 24 studentů a EXP1 dva studenti.   
 
Informa ční kampaň pro studenty a veřejnost – vytvořit přímý přístup na odkaz „Činnost 
meziuniverzitní laboratoře“ na www stránkách uef-josef.eu , info-letáky, informace v médiích  
Koordinuje FSv ČVUT. TUL má samostatné informace na svých stránkách 
(http://www.nti.tul.cz/cz/Mezilab) a leták s nabídkou studentských ročníkových projektů. Dále byl 
vyrobeny propagační trička s vlastním grafickým námětem (práce s technikou v podzemí).  
 
Webový portál TUL a databáze s archivem měření, návrh úloh v předmětech PVM a TRP na jejich 
vyhodnocování v rámci 4 cvičení v semestru 
Web s databází měření běží v testovacím režimu bez veřejného přístupu, bude otevřen do konce roku 2010. 
Připravena úloha na řešení v TRP (nevyžaduje data online, použit záznam experimentu), proběhla výuka 
s předvedením z PC vyučujícího. 
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Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 

 
  č. 

Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 
potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 
 MŠMT) 

1 

Z investic koupen navíc numerických simulační 
software MIKE SHE, výpočet integrovaných 
hydrologických procesů, rozšiřuje plánovaný 
FEFLOW 

Tímto způsobem byl použit přebytek financí 
z rozdílu mezi cenou FEFLOW z nabídky 
v projektové přihlášce (3927 EUR) a cenou 
v době nákupu (1584 EUR) 

2 Předmět PVM nahrazen předmětem 
„Komunikační technika“ (KOT) 

Na základě informování o projektu na fakultě 
projevil garant předmětu KOT zájem o výuku 
v podzemí a účast v projektu. Tím získáme další 
zvýšení využití podzemní laboratoře a počtu 
zapojených studentů.   

3 Změna struktury rozpočtu cestovné/materiál 

Cestovné plánováno plný režim výuky, v roce 
2010 bylo jen zahajováno. V položce materiál 
bylo možné koupit kvalitnější alternativy 
drobných přístrojů a dále doplnit pořizovaný 
software. 

Přehled o 
pokračují-
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace 

Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2010 1,787mil.Kč 

Projekt je od počátku koncipován jako dvouletý. 
V 1.roce byla realizována výstavba podzemní 
laboratoře a zahájena pravidelná výuka . 
V r.2010 bylo požádáno o pokračování projektu 
(formou žádosti o nový projekt).  

2011 1,165mil.Kč 

Ve 2. roce plánováno pokračování pravidelné 
výuky podle nových výukových plánů a zahájení 
výuky mezioborového předmětu. Požádáno o 
dotaci ve výši 1,165mil.Kč. 
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Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 
(vyplnit za celý projekt) 

 

 

 
Přidělená dotace 

na řešení projektu 
- ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem 535 535 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 246 247 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 289 288 

1.3 Stavební úpravy   

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 1252 1252 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 396 401 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr   

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

141 136 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 328 391 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  95 97 

2.6 Cestovní náhrady 124 59 

2.7 Stipendia 168 168 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  1787 1787 
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Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

1.1 
Softwary budou použity pro výuku počítačového zpracování měřených dat a 
numerických simulací proudění a transportu v hornině. Studenti budou mít možnost 
pracovat se špičkovým softwarem používaným v průmyslové praxi. 

247 

1.2 
Zřízení dá možnost studentům „na vlastní oči vidět“ šíření látky v hornině, získat tak 
mnohem lepší představu o omezeních a složitosti měření proti teoretickým popisům 
z učebnic. Navíc je použit unikátní patentovaný způsob kontinuální detekce stopovače. 

288 

2.1 
2.3 

Mzdové prostředky byly použity na složky mezd garantů předmětů za práci na inovaci 
předmětů, studijních materiálech a technické přípravě výuky v terénu, dále na oživení 
měřících přístrojů, propagační materiály a koordinaci projektu. 
Změna čerpání proti plánu je pouze důsledkem jiné sazby odvodů na pojistné (34%), 
mzdy byly nastaveny na čerpání osobních nákladů jako celku, zbývající rozdíl vznikl 
zaokrouhlením na tisíce. 

401+136 

2.4. 

Použito na ochranné pomůcky, drobné měřící přístroje, samostatné senzory, 
elektronika pro sběr a zpracování dat, notebook, software – vybavení umožňující 
plánovanou výuku měřících metod v terénu a online přenos dat. Čerpán byl navíc 
zůstatek z cestovného, což umožnilo pořídit kvalitnější a vybavenější varianty 
přístrojů. 

390 

2.5. 
Použito dle plánu na provedení vrtů, dále na analýzy vzorků, které čerpání nepatrně 
navýšily. 

97 

2.6. 

Především cesty učitelů a studentů na UEF Josef (před samotnou výukou ještě pracovní 
schůzky, instalace a oživení techniky), dále konzultace na institucích v Praze. Čerpání 
bylo nižší z důvodu nižšího počtu studentů  (méně nákladné varianty dopravy) a pouze 
jednoho semestru výuky. 

59 

2.7 

Použito na motivaci studentů k výběru náročnějších absolventských a ročníkových 
prací s experimenty v UEF Josef, dále doktorandům, kteří v rámci svých výzkumných 
témat spolupracovali na formulování náplně výuky v terénu a úloh pro zpracování 
měřených dat při výuce na TUL. 

168 

 



Meziuniverzitní spolupráce 

na rozvoji podzemní laborato�e Josef

v oblasti ukládání nebezpe�ných látek a plyn�

(MEZILAB)

Centralizovaný rozvojový projekt

2010-2011

�ešitel za TUL (NTI FM): doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D. 

Hlavní �ešitel za �VUT: prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.

Seminá� TUL 12.1.2011



P�edstavení projektu
• �ešitelská pracovišt�

– �eské vysoké u�ení technické 
(FSv a FJFI)

– Vysoká škola chemicko-technologická

– Masarykova univerzita Brno

– Technická univerzita v Liberci

• Cíl a nápl� projektu
– Vybudování „podzemní laborato�e“ pro 

Leden 2010

– Vybudování „podzemní laborato�e“ pro 
výuku partnerských škol v rámci 
stávajícího pracovišt� UEF Josef

– Inovace náplní p�edm�t� a pilotní b�h 
výuky

– Indikátor: monitorovací listy podpo�ených 
student�

• Rozpo�et 2010: 
– 13,3mil. K� (6,4 kapitálové, 6,9mil b�žné)

– Za TUL 535tis. kapitálové +1,2mil. b�žné
�erven 2010



Nápl� projektu za TUL

• Zapojení do studijních program� FM
– Modelování a informatika (Bc.), P�írodov�dné inženýrství (Ing.)

– M��ení fyzikálních a chemických veli�in v terénu, zkušenost s 
terénními daty pro matematické modelování, praktické aplikace 
online p�enosu dat

– Prezen�ní výuka v podzemí i „využití dat“ v u�ebn�

• Nákupy investic• Nákupy investic
– Software pro numerický simulace a sb�r dat m��ení, za�ízení pro 

stopovací zkoušku

• Rozsah
– 10 p�edm�t�, 4 zapojeny v roce 2010, ro�níkové projekty a 

absolventské práce

– Plán 73 student� za 2 roky, dosud 28 zkušební provoz, 19 
zapo�tených po 6/2010

• Cíle a výstupy na 2010 spln�ny, podána žádost na 2011

• Zajišt�no pokrytí náklad� na výuku do budoucna



Ilustrace

www.uef-josef.eu

www.nti.tul.cz/cz/Mezilab


