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	Technická univerzita v Liberci

	Závěrečná zpráva 

Rozvojový projekt 2007



	Program:
	1. Program na podporu rozvoje internacionalizace

	Podprogram:
	b)  důsledné zavádění ECTS, příprava a získání certifikátu Evropské komise 
„ECTS Label“; získání certifikátu „DS Label“

	

	Název projektu: 

Splnění předpokladů pro certifikáty „DS Label“ a „ECTS Label“ na TUL

	

	Období řešení projektu:
	Od:
	1. 1. 2007
	Do:
	31. 12. 2007
	31. 12. 2008

	

	Dotace (v tis. Kč)
	Celkem:
	Z toho běžné finanční prostředky:
	Z toho kapitálové finanční prostředky:

	Požadavek
	80
	80 
	0

	Čerpáno
	80
	80
	0

	

	ZÁKLADNÍ  INFORMACE

	

	
	Hlavní řešitel 
	Kontaktní osoba

	Jméno:
	Doc. RNDr. Jaroslav Vild
	Ludvika Želinová

	Podpis:
	
	

	Fakulta/Součást
	rektorát
	rektorát

	Adresa/Web:
	Studentská 2, 461 17 Liberec 1 / www.tul.cz
	Studentská 2, 461 17 Liberec / www.tul.cz

	Telefon:
	420 485 352 299
	420 485 353 457

	E-mail:
	jaroslav.vild@tul.cz
	Ludvika.Zelinova@tul.cz


	Jméno rektora:
	Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.

	Podpis:
	

	Datum:
	

	Razítko školy:


	


	ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

	Cíle projektu
	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

	
	Vznikla prodleva v souvislosti s rozšiřováním předchozí smlouvy University Charter na Extended University Charter (VŠ v ČR) a se změnou metodiky EU a harmonogramu podávání žádostí o DS a ECTS Label.
TUL – Stanovené cíle

1. Doplnění položek modulu absolvent; úprava tisku. – V průběhu roku 2007, aktualizace průběžně.
2. Inovace dodatku k diplomu dle připomínek expertů. – Realizováno 2007.
3. Podání žádosti o „DS Label“. – Bude sloučeno s žádostí o ECTS Label.
4. Dokončení analýzy stavu ECTS. – Realizováno 2007.
5. Doplnění položek pro studijní programy (katalog předmětů v angličtině). – Proběhlo, nutná opakovaná kontrola vzdálené minulosti.

6. Podání žádosti o „ECTS Label“. – Předpokládá se realizace v roce 2008.


	Kontrolova-telné výstupy 
	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

	
	Objektivně vznikl časový posun změnami na straně EU – viz předchozí cíle projektu.
TUL – Kontrolovatelné výstupy – odloženo z uvedených důvodů na rok 2008
1. Žádost o certifikát „DS Label“. 

2. Vyhodnocení žádosti experty EU. 

3. Žádost o certifikát „ECTS Label“. 

4. Vyhodnocení žádosti experty EU. 



	Změny 

v  řešení
	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení mšmt, uveďte čj. vyřízení této žádosti.

	
	  č.
	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)
	Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na  MŠMT)

	
	1
	Podání společné žádosti (DS + ECTS Label) odloženo na rok 2008, jinak pouze operativní modifikace v průběhu řešení.
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	Přehled o pokračují-cím projektu
	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

	
	Rok realizace
	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)
	Poznámka (případně výhled do budoucna)

	
	2008
	–––
	120 tis. Kč

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 

(vyplnit za celý projekt)

	
	
	Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I

(v tis. Kč)
	Čerpání dotace      (v tis. Kč)

	         1.
	Kapitálové finanční prostředky celkem
	0
	0

	1.1
	Dlouhodobý nehmotný majetek (sw, licence)
	0
	0

	1.2
	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)
	0
	0

	

	2.
	Běžné finanční prostředky celkem
	80
	80

	
	Mzdové náklady:

	2.1
	Mzdy (včetně pohyblivých složek)
	40
	40

	2.2
	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
	5
	0

	2.3
	Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu
	14
	14

	
	Ostatní:

	2.4
	Materiální náklady (včetně drobného majetku)
	5
	20

	2.5
	Služby a náklady nevýrobní 
	10
	0

	2.6
	Cestovní náhrady
	6
	6

	2.7
	Stipendia
	0
	0

	

	3.
	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 
	80
	80


	Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

	Č. položky
(viz předchozí tabulka)
	Název  výdaje
	Částka ( v tis. Kč)

	2.1
	Koordinace, doplnění databáze, příprava dokumentace, kontroly
	40

	2.3
	Odvody pro 2.1
	14

	2.4
	Pořízení dokumentace, tisk hardcopy
	20

	2.6
	Cesty spojené s konzultacemi
	6

	
	
	

	
	
	


Příloha 1. Komentář k činnostem v roce 2007
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1b. Splnění předpokladů pro certifikáty „DS Label“ a „ECTS Label“ na TUL
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Jaroslav Vild

Spoluřešitelé: zástupci fakult TUL a ÚZS

Koordinace a kontrola postupu probíhala na poradách proděkanů 
řízených prorektorem prof. Ing. Jiřím Kraftem, CSc.
Ing. Regina Zámišová poskytovala konzultace pro studijní oddělení zejména při práci se STAGem.
Spolupracovala všechna pracoviště TUL, která uskutečňují výuku či se na ní podílejí. 

V polovině roku 2007 získala TU v Liberci (spolu s jinými VŠ v ČR) rozšíření předchozí smlouvy University Charter na Extended University Charter, čímž byl splněn nutný předpoklad pro předložení žádostí o DS/ECTS label.
V souvislosti s aktualizací vnitřních předpisů TU v Liberci a ve spolupráci s asociací uživatelů informačního systému STAG byl jeho tvůrci inovován formulář dodatku k diplomu (DS), což je jeden z předpokladů k předložení žádosti o certifikát Evropské komise „DS Label“ a „ECTS Label“. 

Byla provedena úprava (možnost parametrizace obsahu a formy) tiskových výstupů protokolů o státní závěrečné zkoušce. Inovace Dodatku k diplomu odstranila nepřesnosti a sjednotila terminologii v anglické mutaci (zejména v bodu 8 „Information on the national higher educational system“), přidala možnost tisku anotace doktorské práce na DS a doplnila DS o název fakulty uskutečňující studovaný program včetně parametrické volby tisku podpisu rektora anebo děkana. Proběhla kontrola klíčových položek: názvy a anotace nově zavedených studijních programů, studijních oborů a předmětů v češtině i angličtině. 

Na TUL byl doplněn IS/STAG pro potřeby dodatku k diplomu a ECTS. Analýza stavu ukázala především nutnost prověřit klíčové položky (katalog předmětů) a zejména jejich anglické verze. Náročné bylo pro některé fakulty doplnění informací z období před zahájením provozu STAGu na TUL (před r. 2002).
Mzdové prostředky a odměny byly využity zejména k motivačním odměnám pro aktualizaci databáze systému STAG. Finanční prostředky byly využity v plánovaném rozsahu a struktuře. Běžné finančí prostředky z položek 2.2 (Odměny dle dohod, 5 tis. Kč) a 2.5 (Služby, 10 tis. Kč) byly přesunuty do položky 2.4 (Materiální náklady).
Liberec 2008-01-17
Doc. RNDr. Jaroslav Vild
hlavní řešitel projektu
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