


Technická univerzita v Liberci**Fakulta: strojní****Poskytovatel: MŠMT****Institucionální rozvojový plán na rok 2014****Formulář pro závěrečnou zprávu****Cíl:** Propagace a marketing**Dílčí část:** Propagace studijních oborů FS TUL v cizině

Období řešení cíle	Od: 1. 1. 2014	Do: 31. 12. 2014	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	202	202	0
Čerpáno	202	202	0
Odpovědný pracovník: doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.			
Dílčí řešitel: RNDr. Iveta Lukášová			
Další pracovníci: Ing. Larysa Ocheretna, Ph.D., Ing. Marcela Válková, Mgr. Radka Dvořáková			

	Jméno	Podpis	Datum
Dílčí řešitel:	RNDr. Iveta Lukášová		14. 1. 2015
Odpovědný pracovník:	doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.		14. 1. 2015

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

Cíl projektu	Zvýšit informovanost na zahraničních univerzitách o možnostech studia na fakultě strojní.	
	• Zpracovat informační materiál o FS TUL. • Jazykové mutace – anglická, ruská. • Účast na veletrzích vzdělávání v Kyjevě a v Moskvě. * • Propagace na univerzitách na Ukrajině a v Ruské republice. * • Využití textů pro aktualizaci www stránek FS TUL – AN a Ruské verze (nehrazeno z projektu).	
Plnění stanovených ukazatelů do (jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly)	Stanovené ukazatele projektu	
	Ukazatel	Plnění
	• Zpracování info materiálů. • Jazykové mutace. • Propagace na zahraničních univerzitách.	• Zpracován info materiál formou „skládačky“ a jednotlivých listů o studijních programech. • Anglická, ruská a ukrajinská verze. * • Představení fakulty strojní a navázání spolupráce na King Mongkut's University of Technology North Bangkok v Thajsku.
Plnění stavených kontrolovatelných výstupů	Stanovený kontrolovatelný výstup	
	• Počet výtisků info materiálu. • Počty jazykových mutací. • Předměty publicity. • Počty uskutečněných propagačních výjezdů. • Aktualizace anglické verze www	• 1 750 ks info skládačky – tři jazykové mutace. • 1 750 – 3 500 ks info o studijních programech – tři jazykové mutace. • USB flash disk s potiskem loga fakulty – 200 ks. • Igelitové taška s potiskem loga fakulty – 500 ks. • 1 výjezd dvou akademiků - King Mongkut's

	stránek, tvorba ruských www stránek.	University of Technology North Bangkok v Thajsku. Společná deklarace o spolupráci. Aktalizace webových stránek využitím nových textů z info materiálů, probíhá v režii fakulty. Ruské stránky/struktura je připravená, ale z důvodů viz výše zatím nebyly spuštěny*.	
Změny v řešení	* V průběhu řešení projektu došlo ke změnám.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění
17.3.2014 bylo vydáno stanovisko TUL – s ohledem na mezinárodní politickou situaci na Ukrajině a v Rusku – k vybraným projektů IRP: dle stanoviska vedení TUL není možné pokračovat v čerpání prostředků na veletrhy v Rusku a na Ukrajině. Bylo odsouhlaseno náhradní řešení – výjezd děkana FS TUL na univerzitu King Mongkut's University of technology North Bangkok (Thaj-german Graduate School of Engineering) v termínu cca říjen. - Tímto byl nahrazen požadavek účasti na veletrzích na Ukrajině a v Moskvě a určené finanční prostředky byly využity na viz návštěvu univerzity. - Z důvodu viz výše nebyly spuštěny nové webové stránky v ruské verzi a nebyla vytvořena ruská verze propagačních desek – nebylo určeno hradit z projektu, tedy nemám vliv na plnění projektu. - V projektu byla provedena dílčí změna – změna se týkala kapitoly „běžné prostředky“ a obnášela přesun položky OON ve výši 15 000,- Kč do položky odměny a odvody pojistného. Kapitola „Běžné prostředky“ zůstala beze změny, tj. celková původní položka 32 000,- Kč zůstala beze změny. Příloha 1			
Postup řešení:			
Organizační kroky: - Úprava harmonogramu a náplně projektu – důvod viz výše. Březen 2014. - Tvorba info materiálů. Duben – červenec 2014. - Překlady – ukrajinská a ruská verze. Září 2004. - Překlady – anglická verze. Září 2014. - Grafické práce. Září– říjen 2014. - Tisk info letáků. Listopad 2014. - Předměty publicity. Říjen–listopad 2014. - Návštěva představitelů Fakulty strojní TU v Liberci na KMUT v Thajsku.			
Závěrečné kroky: - Finanční vypořádání pobytu. - Uzavření projektu.			
Zpráva z pracovní cesty: - Ve dnech 27. listopadu až 4. prosince se uskutečnila návštěva představitelů Fakulty strojní TU v Liberci na KMUT v Thajsku. Předmětem jednání byly konzultace nad možnostmi spolupráce v oblasti výměn a studijních pobytů studentů doktorského studia a magisterského studia a v oblasti společných VaV projektů, např. v oblasti zpracování plastů. - Za fakultu strojní se jednání se zúčastnili děkan prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld a Ing. Jiří Bobek, Ph.D. a doktorandi fakulty strojní Ing. Martin Borůvka a Ing. Jan Vácha, kteří jsou v současné době na půlročním studijním pobytu na KMUT. - Za KMUT se jednání zúčastnili prezident prof. Dr. Teravuti Boonyasopon, viceprezident pro výzkum prof. Dr. Ing. Suchart Siengchin, viceprezidentka pro mezinárodní spolupráci Ms. Sikan Kulchonchan, děkan doc. Udomkiat Nontakaew, Ph.D. a děkan doc. Petch Jearanaisilawong, Ph.D. - Výsledkem jednání byla dohoda o uzavření memoranda o spolupráci ve výše zmíněných oblastech. http://www.kmutnb.ac.th/en/index.php			

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu			
		Přidělená dotace na řešení projektu (v Kč)	Čerpání dotace (v Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem		
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)		
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
1.3	Stavební úpravy		
2.	Běžné finanční prostředky celkem		

Z toho	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	12*	24
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	15*	
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	5*	8
	CELKEM osobní náklady	32	32
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady		
2.5	Služby	80	80
2.5	Ostatní náklady (vložené, kurzové změny, apod.)		
2.6	Cestovní náhrady	90	90
2.7	Stipendia		
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	202	202

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.1	Odměny za tvorbu info materiálů a za překlad ruské a ukrajinské verze.	32
2.5	Překlad anglické verze, grafické práce, tisky, předměty publicity.	80
2.6	Cestovní výdaje spojené s návštěvou 2 osob na KMUT v Thajsku	90

Propagace studijních oborů fakulty strojní v cizině

Zpráva o řešení dílčího projektu č.12136

Institucionální rozvojový plán TUL 2014

Cíl: Propagace a marketing

Řešitel: doc. PhD. Soňa Jandová, Ph.D.

Dílčí řešitel: RNDr. Iveta Lukášová

Fakulta strojní TU v Liberci



Cíl projektu

Zvýšit informovanost na zahraničních univerzitách o možnostech studia na fakultě strojní.

- Zpracovat informační materiál o FS TUL.
- Jazykové mutace – anglická, ruská.
- Účast na veletrzích vzdělávání v Kyjevě a v Moskvě.*
- Propagace na univerzitách na Ukrajině a v Ruské republice.*

****** V důsledku mezinárodní situace a rizik vyplývajících z návštěvy Ukrajiny a Ruska, byl program mobility upraven a nahrazen, viz dále.

Plnění ukazatelů projektu

Stanovený ukazatel projektu:

- Zpracování info materiálů.
- Jazykové mutace.
- Propagace na zahraničních univerzitách.

Plnění ukazatele projektu:


- Zpracován info materiál formou „skládačky“ a jednotlivých „listů“ o studijních programech.
- Anglická, ruská, ukrajinská verze.
- Představení fakulty strojní a navázání spolupráce na King Mongkut's University of Technology North Bangkok v Thajsku.

Kontrolovatelné výstupy


Níže uvedené výstupy jsou dokladovány v závěrečné zprávě o plnění projektu:

- 1 750 ks info skládačky – tři jazykové mutace.
- 1 750 – 3 500 ks info o studijních programech – tři jazykové mutace.
- USB flash disk s potiskem loga fakulty – 200 ks.
- Igelitové taška s potiskem loga fakulty – 500 ks.
- Návštěva děkana FS TUL a dalšího akademika na KMUT v Thajsku, Faculty of Engineering. Memorandum o spolupráci ve výuce a VaV – před podpisem.

King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thajsko



MTUT, Faculty of Engineering



Finanční plnění

Běžné finanční prostředky

Osobní náklady: 32 000,- Kč

Ostatní náklady: 170 000,- Kč

Z toho

- cestovní náhrady: 90 000,- Kč

- služby: 80 000,- Kč

Celkem: 202 000,- Kč

Poděkování za poskytnuté finanční prostředky!

Děkuji za pozornost.