

**Technická univerzita v Liberci**

**Fakulta: Ekonomická fakulta**

**Poskytovatel: MŠMT**

## **Institucionální rozvojový plán na rok 2014**

### **Formulář pro závěrečnou zprávu**

**Cíl:**

Projekt by měl doplnit škálu nabídky kurzů celoživotního vzdělávání a umožnit absolventům univerzity v manažerských pozicích doplnit si klíčové manažerské znalosti a dovednosti.

**Dílčí část:** Příprava a komercializace manažerských kurzů

**Období řešení cíle**

**Od: leden 2014**

**Do: prosince 2014**

**Dotace (Kč)**

**Celkem:**

**V tom běžné finanční prostředky:**

**V tom kapitálové finanční prostředky:**

**Požadavek**

75 000

75 000

0

**Čerpáno**

75 000


75 000

0

**Odpovědný pracovník:** prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

**Dílčí řešitel:** Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D.

**Další pracovníci:**

|                             | <b>jméno</b>                 | <b>podpis</b>                                                                        | <b>datum</b> |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Dílčí řešitel:</b>       | Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. |  | 9. 1. 2015   |
| <b>Odpovědný pracovník:</b> | prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.  |  | 9. 1. 2015   |

## **ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ**

|                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Cíl projektu</b>                                                                                  | Příprava kurzů klíčových manažerských znalostí a dovedností (finance a účetnictví, management, hospodářskopolitická problematika). |                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Plnění stanovených ukazatelů do (jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly)</b> | <b>Stanovené ukazatele projektu</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                      | <b>Ukazatel</b>                                                                                                                    | <b>plnění</b>                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                      | 3 – 4 tematicky ucelené kurzy                                                                                                      | <b>splněno na 100 %</b><br>Moduly:<br>I. Orientace v managementu, II. Manažer a efektivní řízení lidských zdrojů, III. Orientace ve finančním řízení podniku, IV. Orientace v hospodářské politice |  |

| Plnění stavených<br>kontrolovatelných<br>výstupů | Stanovený kontrolovatelný výstup                                                     |                                                 | plnění                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | - vytvoření sylabů a příprava materiálů pro kurzy<br>- následná komercializace kurzů |                                                 | - vytvoření sylabů a příprava materiálů pro kurzy - <b>splněno</b><br>- následná komercializace kurzů - <b>splněno</b> |
| <b>Změny v řešení</b>                            | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, schváleno dne |                                                 |                                                                                                                        |
|                                                  | č.                                                                                   | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění                                                                                                             |
|                                                  | 1.                                                                                   | Přeřazení kategorií výdajů                      | V souvislosti s řešením projektu<br>Změna: 31. prosince 2014                                                           |
|                                                  |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                        |
|                                                  |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                        |

### Postup řešení:

Projekt byl řešen ve 4 fázích. Byla využita erudice odborných kateder na Ekonomické fakultě.

**Řešitelský tým:** Ing. Martina Černíková, Ph.D. (Orientace ve finančním řízení podniku), Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. (Orientace ve finančním řízení podniku), Ing. Vendula Macháčková, Ph.D. (modul Orientace v managementu), Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. (Manažer a efektivní řízení lidských zdrojů), Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. (Orientace v hospodářské politice).

#### První fáze

- Detekce klíčových manažerských znalostí a dovedností.
- Na základě této detekce byly vypracovány první pracovní verze struktury kurzů.
- Moderace.

#### Druhá fáze

- Na základě moderace byla vycizelována detailní struktura kurzů.

#### Třetí fáze

- Příprava studijní materiálů a opor.
- Moderace.

#### Čtvrtá fáze

- Finální úprava materiálů na základě zapracování připomínek moderace.
- Příprava propagačních materiálů.
- Komercializace kurzů.

| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu |                                                                                                                                                                  |                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                  | Přidělená dotace<br>na řešení projektu<br>(v Kč) | Čerpání dotace<br>(v Kč) |
| <b>1.</b>                                              | <b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>                                                                                                                     | 0                                                | 0                        |
| 1.1                                                    | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)                                                                                                                        | 0                                                | 0                        |
| 1.2                                                    | Samostatné věci movité (stroje, zařízení)                                                                                                                        | 0                                                | 0                        |
| 1.3                                                    | Stavební úpravy                                                                                                                                                  | 0                                                | 0                        |
| <b>2.</b>                                              | <b>Běžné finanční prostředky celkem</b>                                                                                                                          | 75 000                                           | 75 0000                  |
| Z toho                                                 | <b>Osobní náklady:</b>                                                                                                                                           |                                                  |                          |
| 2.1                                                    | Mzdy (včetně pohyblivých složek)                                                                                                                                 | 0                                                | 0                        |
| 2.2                                                    | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr                                                                                                          | 61 000                                           | 61 000                   |
| 2.3                                                    | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 0                                                | 0                        |
|                                                        | <b>CELKEM osobní náklady</b>                                                                                                                                     | 61 000                                           | 61 000                   |
|                                                        | <b>Ostatní:</b>                                                                                                                                                  |                                                  |                          |
| 2.4                                                    | Materiální náklady                                                                                                                                               | 0                                                | 0                        |
| 2.5                                                    | Služby                                                                                                                                                           | 14 000                                           | 14 000                   |
| 2.5                                                    | Ostatní náklady (vložené, kurzové změny, apod.)                                                                                                                  | 0                                                | 0                        |
| 2.6                                                    | Cestovní náhrady                                                                                                                                                 | 0                                                | 0                        |
| 2.7                                                    | Stipendia                                                                                                                                                        | 0                                                | 0                        |
| <b>3.</b>                                              | <b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>                                                                                                             | 75 000                                           | 75 0000                  |

**Blíže zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)**

[illegible]



# Příprava a komercializace manažerských kurzů

*Marek Skála | 15. ledna 2015*



# Zařazení do IRP 2014

## 2. Otevřenost

### 2.4 Celoživotní vzdělávání

# Cíl projektu

- ☐ Příprava kurzů klíčových manažerských znalostí a dovedností.
- ☐ Vytvoření sylabů a příprava materiálů pro kurzy a následná komercializace kurzů.

# Kontrolovatelné ukazatele

## ☐ Kontrolovatelné ukazatele

3 – 4 tematicky ucelené kurzy

## ☐ Plnění

### **4 tematicky ucelené kurzy**

- I. Orientace v managementu
- II. Manažer a efektivní řízení lidských zdrojů
- III. Orientace ve finančním řízení podniku
- IV. Orientace v hospodářské politice



# Kontrolovatelné výstupy

- Kontrolovatelné výstupy
  - vytvoření sylabů a příprava materiálů pro kurzy  
**(splněno)**
  - následná komercializace kurzů  
**(splněno)**

# Postup řešení

Projekt byl řešen ve 4 fázích.

Byla využita erudice odborných kateder na Ekonomické fakultě.

## **První fáze**

- Detekce klíčových manažerských znalostí a dovedností
- Na základě této detekce byly vypracovány první pracovní verze struktury kurzů
- Moderace

## **Druhá fáze**

- Na základě moderace byla vycizelována detailní struktura kurzů

## **Třetí fáze**

- Příprava studijní materiálů a opor
- Moderace

## **Čtvrtá fáze**

- Finální úprava materiálů na základě zapracování připomínek moderace
- Příprava propagačních materiálů
- Komercializace kurzů

# Čerpání finanční dotace

❑ Přidělené prostředky (NIV)

75 000 korun

❑ Čerpáno (NIV)

75 000 korun