

**VYSOKÁ ŠKOLA:
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI**

**Rozvojový projekt na rok 2018
Formulář pro závěrečnou zprávu**

Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření:	sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice: a) nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších činností; b) přechod na novou strukturu stud. programů

Název projektu:
Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol

Období řešení projektu:	Od: 1.1.2018	Do: 31.12.2018
--------------------------------	---------------------	-----------------------

Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	500	500	
Čerpáno	500	500	

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	doc. M.A. Jan Stolín	Ing. Robert Korselt
Podpis:		
Fakulta/Součást	Fakulta umění a architektury	Fakulta umění a architektury
Adresa/Web:	Studentská 2, 461 17 Liberec / www.tul.cz	Studentská 2, 461 17 Liberec / www.tul.cz
Telefon:	777168026	602433633
E-mail:	jan.stolin@tul.cz	robert.korselt@tul.cz

Jméno rektora:	doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
Podpis:	
Datum:	20.2.2019
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
	<p>Projekt se zaměřil na rozvoj a evidenci mechanismů podpory a hodnocení kvality nezbytných pro komplexní autoevaluaci vysokých škol s uměleckými studijními programy a na rozvoj možností informačních systémů těchto vysokých škol s ohledem na specifika uměleckých fakult.</p> <p>V rámci stanovených časových milníků došlo k mírnému posunu časového harmonogramu, který však neovlivnil finální naplnění cílů projektu. Projekt probíhal od ledna do prosince 2018 a nejintenzivnější řešení tohoto projektu bylo v měsících září až prosinec.</p> <p>Cíle FUA TUL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí na FUA TUL Splněno: květen - červen 2018 – SWOT analýza 2. Komparace analýzy FUA TUL a definice podmínek uměleckých programů realizovaných na neuměleckých veřejných vysokých školách Splněno: červen 2018 – SWOT analýza 3. Vnější evaluace vnitřního prostředí na FUA TUL se zapojením odborníků ze zahraničí Splněno: říjen - listopad 2018 – Formuláře externí evaluace 4. Etablování základních společných mechanismů a pravidel na FUA TUL v rámci přípravy akreditačních materiálů dle nově uplatňovaných akreditačních standardů Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál 5. Posílení a nové etablování konkrétních mechanismů na FUA TUL nezbytných pro komplexní autoevaluaci Splněno: prosinec 2018 – Formuláře studentské evaluace 6. Stanovení evaluačních okruhů a jejich standardů pro FUA TUL Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál 7. Tvorba autoevaluačního manuálu pro oblast uměleckých programů realizovaných na FUA TUL Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál 8. Posílení a inovace informačních systémů sloužící studijní agendě FUA TUL a informačních systémů sloužící ke komunikaci s veřejností s důrazem kladeným na obrazovou databázi výstupů tvůrčí činnosti na FUA TUL Splněno: prosinec 2018 – webová platforma pro prezentaci tvůrčí umělecké činnosti na webových stránkách FUA TUL připravená jako databáze uměleckých výstupů sloužících ke komunikaci s veřejností
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
	<p>Výstupy projektu a jejich plnění na FUA TUL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí fungování FUA TUL Splněno: realizována SWOT analýza 2. Celková komparativní analýza vnitřního a vnějšího prostředí FUA Splněno: realizována komplexní komparativní SWOT analýza 3. Participace na seminářích – panely ext. domácích i zahraničních expertů konané na FUA TUL Splněno: příprava a uspořádání semináře na FUA TUL s účastí dílčích řešitelů, 18. 10. 2018 - Jan Mladovský (Londýn), MgA. Jan Prošek, Ph.D. (Katedra výtvarné kultury UJEP); seminář pro zástupce všech fakult na FaVU VUT v Brně, 30. 11. 2018, doc. Jana Talašová a Mgr. Pavel Holeček, Ph.D. (Posilování kvality a efektivity prostřednictvím evaluačních procesů na vysokých školách a role RUV v této problematice) 4. Metodika strukturace příbuzných uměleckých programů a jejich specializací realizovaných na FUA TUL v rámci přípravy akreditačních materiálů Splněno: vytvoření Evaluačního manuálu

	<p>5. Sdílené informační systémy na FUA TUL sloužící studijní agendě a informačních systémů FUA TUL sloužící ke komunikaci s veřejností Splněno: webová platforma pro prezentaci tvůrčí umělecké činnosti na webových stránkách FUA TUL</p> <p>6. Aktualizace a rozvoj autoevaluačních systémů a studentská evaluace formou společných dotazníků a metodiky realizované na FUA TUL Splněno: připraven a vyzkoušen Formulář studentské evaluace (zapojeni studenti bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu FUA TUL); součást Evaluačního manuálu</p> <p>7. Spolupodílení se na autoevaluačním manuálu se stanovenými okruhy a standardy Splněno: kompletní Evaluačního manuálu (spolupráce na koncepci a redakci)</p>		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Změna realizačního týmu	Ukončení pracovního poměru hlavního řešitele, změna spoluřešitelů z Katedry urbanismu na spoluřešitele z Katedry environmental designu, což lépe odpovídá podstatě řešení projektu.
	2	Změna čerpání nákladů na služby	V rámci realizace projektu nebylo nutné čerpat předpokládané náklady na materiál, částka 37.505,- Kč byla přesunuta na položku Služby. Stejně tak položka cestovné nebyla plně vyčerpána – částka 5207,- Kč byla přesunuta na položku Služby. A položka osobní náklady nebyla rovněž vyčerpána, úspora ve výši 2287,- Kč byla rovněž převedena na položku Služby. Celkově byla tedy položka služby navýšena o 44999,- Kč, což odpovídá 9% celkových nákladů na projekt. Nebylo navýšeno čerpání „Osobních nákladů“ či „Cestovného“, ono navýšení se týkalo pouze položky „Služby“.
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	2019	870	Vyhotovení externí evaluace EQ-Arts

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

**Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(TUL)**

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	500	500
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	60	54,408
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	210	202,265
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	20	31,040
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	40	2,495
2.5	Služby a náklady nevýrobní	110	154,999
2.6	Cestovní náhrady	15	9,793
2.7	Stipendia	45	45
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500	500

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy – koordinace projektu, administrativa: Korselt	54,408
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: DPP –řešitelé dílčích částí na FUA TUL: Loskot, Prokeš, Vlachyňská, Charvát, Zavadil DPP – hlavní řešitel projektu: Stolín	202,265
2.3	Odvody pojistného (Korselt, Stolín)	31,04
2.4	Materiální náklady: spotřební materiál (papír, obaly, flashky...)	2,495
2.5	Služby – vyhotovení externí autoevaluace tuzemským expertem	30
2.5	Služby – vyhotovení externí autoevaluace zahraničním expertem	45
2.5	Služby – vývoj webové aplikace	79,999
2.6	Cestovní náhrady: řešitelé projektu (cesty na společné schůzky řešitelů projektu a na semináře) – cestovné vyplacené formou cestovních příkazů řešitelům: Korselt, Stolín	9,793
2.7	Stipendia: zpracování dat, výpomoc s realizací semináře, fotodokumentace projektu, grafické práce – mimořádná stipendia zadána studentům: Výborová, Látalová, Herzánová, Kárníková, Kunc, Vyskočil, Mohl, Říhová, Jiráková, Devyatkina, Eliáš	45