

**VYSOKÁ ŠKOLA:**

**TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI**

**Rozvojový projekt na rok 2018  
Formulář pro závěrečnou zprávu**

**Program:**

PROGRAM NA PODPORU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL

**Tematické zaměření:**

- a) optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností;
- b) přechod na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů; příprava na akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství;
- c) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol
- e) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí;
- f) propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol

**Název projektu:** Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

**Období řešení projektu:**

**Od: 1. 1. 2018**

**Do: 31. 12. 2018**

**Dotace (v tis. Kč)**

**Celkem:**

**V tom běžné finanční prostředky:**

**V tom kapitálové finanční prostředky:**

Požadavek

250

250

0

Čerpáno

250

250

0

**ZÁKLADNÍ INFORMACE**

	<b>Hlavní řešitel</b>	<b>Kontaktní osoba</b>
<b>Jméno:</b>	Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.	Mgr. Barbora Jónová
<b>Podpis:</b>		
<b>Škola</b>	Technická univerzita v Liberci	Technická univerzita v Liberci
<b>Adresa/Web:</b>	Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 www.tul.cz	Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 www.tul.cz
<b>Telefon:</b>	+420 485 353 106	+420 485 352 819
<b>E-mail:</b>	radek.suchanek@tul.cz	barbora.jonova@tul.cz

**Jméno rektora:**

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

**Podpis:**

**Datum:**

20.02.2019

**Razítko školy:**

## ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
	<p><b>Cíl 1: Zapojení do partnerské sítě vysokých škol za účelem sdílení a výměny zkušeností</b> – cíl byl splněn: účast na všech setkáních, pravidelné konzultace, jak na osobní, tak telefonické i mailové bázi</p> <p><b>Cíl 2: Spolupráce na tvorbě obsahu portálu a elektronického časopisu formou tipů a námětů</b> – cíl byl splněn: – Technická univerzita v Liberci se aktivně zapojila do přípravy obsahu plánovaných rubrik na webovém portálu <a href="http://www.universitas.cz">www.universitas.cz</a> a v elektronickém časopise v podobě newsletteru, průběžně diskutovala, konzultovala a pracovala na něm po celou dobu trvání projektu, aktivně zasílala tipy a informace z dění na univerzitě, jak formou speciálních e-mailů, tak i pravidelným zasíláním tiskových zpráv, aktivně odpovídala na dotazy novinářů/autorů textů a tematických celků, zprostředkovali kontakty na odborníky.</p> <p><b>Cíl 3: Spolupráce na propagaci mezi akademickou komunitou i širší zainteresovanou veřejností</b> – cíl byl splněn: byly využity všechny univerzitě dostupné komunikační platformy pro další šíření povědomí o existenci magazínu: webové stránky univerzity, online i tištěný univerzitní časopis, univerzitní Facebook.</p> <p><b>Cíl 4: Spolupráce na vyhodnocení zkušeností a průběžné předávání zpětné vazby</b> – cíl byl splněn: účast na setkáních partnerů, komunikace ohledně společných témat a osobní konzultace v rámci akcí zaměřených na sféru akademického dění, diskuse k již zpracovaným tématům a zpětná vazba, podíl na přípravě navazujícího projektu CRP pro rok 2019.</p> <p>S ohledem na krácení finančních prostředků ve schváleném rozpočtu oproti projektu předloženému ke schválení k 31. 10. 2017 byly následně upraveny cíle ve společné části. Úprava cílů se promítla pouze do žádostí, kde byly upravovány i rozpočty na základě doporučení MŠMT z prosince 2017. V této formě uvádíme již upravené cíle. Cíl: Tištěné číslo se tedy v roce 2018 nerealizovalo.</p>
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
	<p><b>Výstup 1: Pravidelně aktualizovaný webový portál, který bude přinášet články, rozbory, komentáře nebo aktuality z oblastí vědy, výzkumu, vzdělávání a vysokého školství</b> – splněno; vysoká škola Technická univerzita v Liberci se aktivně zapojila do přípravy obsahu plánovaných rubrik na webovém portálu <a href="http://www.universitas.cz">www.universitas.cz</a> a v elektronickém časopise v podobě newsletteru, průběžně diskutovala, konzultovala a pracovala na něm po celou dobu trvání projektu, aktivně zasílala tipy a informace z dění na univerzitě, jak formou speciálních e-mailů, tak i pravidelným zasíláním tiskových zpráv, aktivně odpovídala na dotazy novinářů/autorů textů a tematických celků, zprostředkovali kontakty na odborníky.</p> <p><b>Výstup 2: Nové rubriky k dopadům a implementaci novely VŠ zákona a systému financování, nabídky práce a kalendáři akcí</b> – splněno</p> <p><b>Výstup 3: Elektronický časopis Universitas v podobě 8 newsletterů, který bude rozesílán členům akademické obce a dalším pracovníkům sítě partnerských univerzit</b> – splněno, pracovníci se podíleli na přípravě obsahu pro elektronický časopis ve formě 8 newsletterů, které byly pravidelně rozesílány po celý rok odběratelům.</p> <p><b>Výstup 4: Rozšířená databáze kontaktů na čtenáře a přispěvatele ze zapojených partnerských univerzit</b> – splněno, pracovníci dále distribuovali informace o newsletteru zaměstnancům Technické univerzity v Liberci a dalším čtenářům</p> <p><b>Výstup 5: Společná setkání členů týmů jednotlivých partnerských škol</b> – splněno, pracovníci se zúčastnili všech tří setkání partnerských škol pořádaných na různých partnerských školách v průběhu celého roku.</p> <p><b>Výstup 6: Konzultace návrhu koncepce pokračování a udržitelnosti pro rok 2019</b> – splněno, pracovníci se aktivně zapojili do přípravy navazujícího projektu CRP pro rok 2019.</p> <p><b>Výstup 7: Výroční setkání spolupracovníků ze zapojených partnerských škol a redakční rady složené ze zástupců partnerských škol a dalších odborníků</b> – splněno, účastnili se velkého dvoudenního výročního zasedání, pořádaného ZČU v Plzni, kde diskutovali a připomínkovali jak dosavadní fungování projektu, tak i výhled do budoucnosti.</p> <p>S ohledem na krácení finančních prostředků ve schváleném rozpočtu oproti projektu předloženému ke schválení k 31. 10. 2017 byly následně upraveny také výstupy ve společné části. Úprava výstupů se promítla pouze do žádostí, kde byly upravovány i rozpočty na základě doporučení MŠMT z prosince 2017. Výstup Tištěné číslo se tedy v roce 2018 nerealizoval, počet newsletterů byl stanoven na 8. Výše uvádíme již upravené výstupy.</p>

<b>Změny v řešení</b>	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
	<b>č.</b>	<b>Jednotlivé změny</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Zdůvodnění</b> (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	-	-
	2	-	-
<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků</b> (souhrnný údaj)	<b>Poznámka</b> (případně výhled do budoucna)
	2018	250	Byla podána žádost o poskytnutí dotace na pokračující CRP na rok 2019 ve výši 250 tis. Kč.

<b>Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu</b>			
		<b>Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I</b> (v tis. Kč)	<b>Čerpání dotace</b> (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	250	250
	<b>Osobní náklady:</b>		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	97	97
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	40	38
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	33	35
	<b>Ostatní:</b>		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	30	60
2.5	Služby a náklady nevýrobní	25	5
2.6	Cestovní náhrady	20	10
2.7	Stipendia	5	5
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	250	250

<b>Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)</b>		
<b>Číslo položky (viz předchozí tab.)</b>	<b>Název výdaje a jeho zdůvodnění</b>	<b>Částka (v tis. Kč)</b>
2.1	Mzdové náklady nezbytné pro realizaci všech cílů projektu, včetně pohyblivých a motivačních složek.	97
2.2.	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z položky byly přesunuty finanční prostředky ve výši 2 tis. do položky 2.3.	38
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu. Do položky byla přesunuta částka ve výši 2 tis. z položky 2.2.	35
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku) pro vybavení pro řešení projektu převýšily plánovaný rozpočet na úkor položky Cestovní náhrady a Služby a náklady nevýrobní. Byly použity na nákup notebooku, mobilního zařízení pro redaktory, pořízení reklamních předmětů s logem Universitas. Do položky byla přesunuta částka ve výši 20 tis. z položky 2.5 a ve výši 10 tis. z položky 2.6.	60
2.5	Služby a náklady nevýrobní – inzerce na sociálních sítích, tisk propagačních materiálů Universitas. Z položky byly přesunuty finanční prostředky ve výši 20 tis. do položky 2.4.	5
2.6	Cestovní náhrady - náklady spojené s účastí členů řešitelského týmu na společných jednáních v rámci ČR - nebyly čerpány v plánované výši, přebytek byl využit na úhradu služeb a materiálu. Z položky byly přesunuty finanční prostředky ve výši 10 tis. do položky 2.4.	10
2.7	Stipendia – za spolupráci při tvorbě webového portálu.	5