

VYSOKÁ ŠKOLA: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI											
Rozvojový projekt na rok 2019 Formulář pro závěrečnou zprávu											
Program:	Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice										
Tematické zaměření:	a) rozvoj systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a/nebo tvůrčích činnosti s důrazem na zapojení všech aktérů;										
Název projektu: Externí evaluace na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol v roce 2019											
Období řešení projektu:	Od: 01. 01. 2019	Do: 31. 12. 2019									
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:								
Požadavek	870,00	870,00	0								
Čerpáno	858,00	858,00	0								
ZÁKLADNÍ INFORMACE											
	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba									
Jméno:	doc.M.A.Jan Stolin	doc.M.A.Jan Stolin									
Podpis:											
Fakulta/Součást	Fakulta umění a architektury/Technická univerzita v Liberci	Fakulta umění a architektury/Technická univerzita v Liberci									
Adresa/Web:	Studentská 2, 461 17 Liberec / www.tul.cz	Studentská 2, 461 17 Liberec / www.tul.cz									
Telefon:	+420 777168026	+420 777168026									
E-mail:	jan.stolin@tul.cz	jan.stolin@tul.cz									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Jméno rektora:</td> <td>doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.</td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razítko školy:</td> <td></td> </tr> </table>				Jméno rektora:	doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.	Podpis:		Datum:		Razítko školy:	
Jméno rektora:	doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.										
Podpis:											
Datum:											
Razítko školy:											

ZPRAVA O PRUBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU	
Cíle projektu	Uved'te předem stanovené cíle a u každého z nich uved'te, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. - Implementace autoevaluačních nástrojů do hodnotících procesů zapojených škol <i>Cíl byl splněn – Autoevaluační nástroje byly zpracovány a implementovány do strategického rozvoje fakulty a systému hodnocení</i> Splněno: prosinec 2019 - Analýza vnitřního prostředí fakulty <i>Cíl byl splněn – analýza byla součástí autoevaluačního dotazníku pro agenturu EQ-Arts.</i> Splněno: srpen 2019 - Analýza vnějšího prostředí fakulty <i>Cíl byl splněn – analýza byla součástí autoevaluačního dotazníku pro agenturu EQ-Arts.</i> Splněno: srpen 2019 - Externí hodnocení fakulty zajištěné mezinárodním hodnotícím panelem <i>Cíl byl splněn – evaluaci kvality vzdělávacích procesů zajišťila mezinárodní agentura EQ-Arts.</i> Splněno: prosinec 2019 - Komparace vnitřního a vnějšího prostředí v rámci segmentu výtvarná umění a design <i>Cíl byl splněn – příprava podkladů pro komparaci realizovaná ve spolupráci s partnery projektu</i> Splněno: prosinec 2019 - Vyhodnocení získaných dat a jejich komparativní analýza <i>Cíl byl splněn – vypracování souhrnné informativní zprávy pro MŠMT.</i> Splněno: prosinec 2019
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uved'te stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. - Provedení dotazníkových šetření na jednotlivých fakultách - Byl vypracován hloubkový autoevaluační dotazník v anglickém jazyce ve struktuře dodané mezinárodní evaluační agenturou agenturu EQ-Arts <i>Autoevaluační dotazník je součástí závěrečné zprávy pro MŠMT.</i> - Sebehodnotící zprávy akademiků – sběr a analýza výkonů v oblastech mimo hodnocení RIV a RUV. <i>- Realizována analýza vnitřního prostředí jako součást celofakultní přípravy na hodnocení akademiků</i> <i>- Výstupy byly zpracovány do sebeevaluační zprávy pro agenturu EQ-Arts</i> <i>- Mimoto probíhala sebehodnotící rozhovory mezi akademiky</i> <i>- Do hodnocení pedagogů mimo oblast RIV a RUV byly zahrnuty zejména specifické výkony v oblastech: vzdělávací činnost, granty a výzkumné projekty, uznání odbornou veřejností, osobní rozvoj). Do systému evidence byly úspěšně zavedeny výkony reflektující specifika uměleckého vzdělávání.</i> - Evaluace agenturou EQ-Arts - Byla realizována evaluace kvality uměleckého vzdělávání mezinárodní agenturou EQ-Arts, jejímž výstupem jsou detailní evaluační zprávy v anglickém jazyce. <i>S ohledem na rozsah realizované evaluace prochází dodaná výsledná zpráva připomínkovacím</i>

	řízení. 4. Vyhodnocování získaných dat a jejich celková komparativní analýza - Byla zpracována souhrnná informativní zpráva s výběrem klíčových témat z evaluačního dokumentu EQ-Arts s uvedením příkladů dobré praxe, slabých stránek a rozpoznaných strategií rozvoje. <i>Souhrnná informativní zpráva je součástí závěrečné zprávy pro MŠMT.</i> 5. Diskusní panely věnované oblasti hodnocení kvality fakult zapojených do projektu - Prezentace specifík participujících fakult v rámci přípravné fáze a závěrečného setkání projektu <i>Diskusní panely proběhly během úvodní schůzky za účasti zástupců participujících fakult a členů organizačního výboru agentury EQ-Arts (Sally Mometti, John Butler). V rámci realizace byly realizovány individuální schůzky spolupracujících fakult.</i>		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Změna rozpočtu	V rámci projektu došlo k přesunu finančních prostředků mezi rozpočtovými kapitolami. Byla navýšena položka 2.5 Služby a náklady nevyrobní o 25.230,64 Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na náklady na služby organizace EQ-Arts a byly přesunuty z kapitoly Osobní náklady (16.230,64), Materiální náklady (4.000) a Cestovní náhrady (5.000). U těchto přesunů byla dodržena pravidla pro přesun prostředků a byla dodržena hranice max. 20%.
	2	Nevyčerpání položky Cestovní náhrady	V rámci nebylo nutné uskutečnit cestovní náklady v plánovaném rozsahu. Celkem nebylo dočerpáno 12. 060 Kč. Tato částka byla vrácena poskytovateli dotace MŠMT.
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu -	Čerpání dotace (v tis. Kč)

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
--

		ukazatel I (v tis. Kč)	
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	870	858
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	30	29
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	70	60
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	15	10
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	20	16
2.5	Služby a náklady nevýrobní	700	725
2.6	Cestovní náhrady	25	8
2.7	Stipendia	10	10
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	870	858

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek) – mzda pro administrátora projektu – <i>Kateřina Tandlerová</i>	29
2.2	Ostatní osobní náklady - odměny z dohod o provedení práce - <i>DPP pro řešitele projektu – Osamu Okamura, Richard Loskot, Jan Stolín</i>	60
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	10
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku) – <i>materiál a drobný hmotný majetek pro potřeby projektu</i>	16
2.5	Služby a náklady nevýrobní - <i>náklady na evaluaci externí firmou EQ-Arts</i>	725
2.6	Cestovní náhrady – <i>v rámci projektu se uskutečnily cesty na pracovní jednání se zástupci zapojených vysokých škol (Liberec – Brno, Praha, Ústí nad Labem)</i>	8
2.7	Stipendia	10