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                                ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 

splněn nebyl. 
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          Cílem projektu byla podpora akreditovaného společného česko-francouzského studijního 
oboru magisterského studia „ 2612T071 Ingénierie des systèmes intéractifs“ / „Engineering of 
Interactive Systems“ / „Inženýrství interaktivních systémů“ (EIS), zajišťovaného 
partnerskými univerzitami - Université Paul Sabatier Toulouse (UPS) a Technickou univerzitou 
v Liberci (TUL) v roce 2011, kdy absolvovali první frekventanti společného oboru. V souladu 
s pilotním rozvojovým projektem roku 2009 a studijním plánem oboru byl připraven a otevřen 
1.semestr studijního oboru v září akademického roku 2009/10 v Toulouse.  2.semestr téhož 
ak.roku se uskutečnil v Liberci, 3.a 4. semestr ak.roku 2010/11 byl připraven v Toulouse i 
v Liberci (podle volby studentů). Rok 2011 byl stěžejním rokem vzhledem ke skutečnosti, že 
proběhly nejen státní závěrečné zkoušky, ale součastně byl uskutečňován 2. a 3. běh studia 
společného oboru. Projekt podpoříl i významnou práci na koincidenci studijních podmínek obou  
univerzit, která umožní naplnění cílů oboru typu „double.degree“.  
 
     Absolvent společného studijního oboru „Engineering of Interactive Systems“ (EIS), vyučovaného  
v anglickém a částečně ve francouzském jazyce,  získá teoretické znalosti a praktické dovedností v oblasti 
interaktivních inteligentních systémů. Zmíněné kompetence absolventa vyžadují součinnost dvou vědních a 
technických kategorií: automatické systémy a informatika. Profil oboru umožní vychovat inženýra, schopného 
pracovat v technologickém sektoru, jenž představuje v současné době průnik informatiky (včetně průmyslové 
informatiky) a automatizace. Výstup nového oboru je tedy výrazně zaměřen na nové průmyslové technologie. 
Absolvent nalezne uplatnění na evropském pracovním trhu. Předpokládá se, že část absolventů bude 
pokračovat v doktorských studijních programech na TU v Liberci, např. v doktorském studijním oboru 
Technická kybernetika na FM, nebo na Université Paul Sabatier Toulouse. 
 
          Plnění jednotlivých předem stanovených cílů roku 2011: 
1. Příprava semestru S2 druhého běhu v Liberci, resp. S4 v Toulouse a závěru studia v Liberci.  
Plnění:  Semestr S2 proběhl v Liberci bez problémů. V témže akademickém roce 2010/11 byla pozornost 
věnována semestru S3 prvého běhu v Toulouse, kde studenti absolvovali část předmětů ve francouzském 
jazyce. Následující semestr S4 přinesl zkušenost s 5ti měsíční praxí (3.-8.2011), během které již pracovali 
na svém projektu (DP).  Studenti Marek, Borovec a Lefevre obhajovali v Toulouse před smíšenou komisí, 
složenou ze zástupců obou univerzit a průmyslu.  SZZ proběhla v souladu s předpisy TUL (obhajoba byla 
doplněna o odbornou rozpravu). Student Veltrubský obhajoval v červnu 2011 v Liberci. 
Naši studenti byli v Toulouse hodnoceni jako nejlepší v ročníku specializace SI. 
2. Propagace oboru (Den otevřených dveří 16.2.2011, webové stránky). 
Plnění: V plánovaném termínu 16.2.2011 se uskutečnil Den otevřených dveří naší fakulty, a to s tradičně 
vysokou návštěvností.  Připraveny byly webové stránky magisterských studijních oborů vyučovaných v AJ 
(http://mechatronics.tul.cz ). 
3. Získání absolventů bakalářského studia, realizace přijímacího řízení v Liberci.  
Plnění: Obor byl propagován v rámci inzerátů ve všech významnějších médiích, která se dostávají do rukou 
maturantům, dále formou přímých návštěv na vybraných středních školách regionu, ve dnech otevřených 
dveří (24.11.2010 a 16.2.2011). Prod. Nosek dále o oboru informoval na informačních schůzkách se 
zájemci o stipendium Erasmus LLP a na mimořádné schůzce se studenty 3.ročníku fakulty.   
Vytištěn byl leták FM, zřízeny propagační panely a vitrina /nástěnka o oboru „Engineering of Interactive 
Systems“.  V akademickém roce 2010/11 nastoupilo do semestru S1 v Toulouse celkem 6 studentů (jeden 
zahraniční neprospěl).  
4. Vyhodnocení letního semestru S2 v Liberci a zapojení studentů do akce „talent“. 
Plnění:  
 Společnou jury byly v září 2011 vyhodnoceny studijní výsledky studentů S1 a S2 akademického roku 
2010/11. Následně byly provedeny konverze předmětů S1 (Toulouse) v případech, kdy během S1 bylo 
odvedeno více práce, než stanovil studijní plán. Studentům končícím v Toulouse (Marek, Borovec) bylo za 
dobré výsledky vyplaceno mimořádné stipendium.  
5.Detailní informace přijatým uchazečům o zahájení S1 v Toulouse. Příprava S1 a S3 V Toulouse a S2 
v Liberci.   
Plnění:  Proběhlo několik schůzek s přijatými uchazeči. Jejich cílem bylo v míře co největší přiblížit 
studentům prostředí v Toulouse, vybavit je informačními materiály, přiblížit průběh studia a jeho 
zabezpečení. Pozornost byla věnována semestru S3 v Toulouse, kdy naši studenti již nespadají pod 
program Erasmus (problematika zápisu do ročníku a problematika sociálního pojištění). 
6. Zahájení výuky v akademickém roce 2010/11 v Toulouse (ubytování , setkání se studenty).  
Plnění: Výuka oboru v Toulouse (S1) byla zahájena počátkem září 2011. Dne 9.9.2011 proběhly obhajoby 
studentů oboru. Letní semestr akademického roku 2010/11– semestr S2 v Liberci - byl zahájen v souladu 
s harmonogramem prorektora TUL.  
7. Kontrola průběhu S1,  S3 a S4 v Toulouse, vypracování průběžné zprávy o plnění projektu v roce 2011.  
Žádost o podporu projektu v roce 2012. 
Plnění: Prof. Joly jako odpovědný řešitel francouzské strany podrobně informoval naši stranu o 
bezproblémovém průběhu semestru. Na TUL byly do IS/STAG vloženy studijní výsledky, získané v září 
2011 při jednání jury. V roce 2011 bylo rozhodnuto, aby naši studenti, kteří obhájili v září v Toulouse, 
absolvovali též SZZ v nejbližším (únorovém) termínu v Liberci.    
Řešitel našeho rozvojového projektu vypracoval a cestou rektora TUL předal v listopadu 2011 žádost o 
pokračování projektu v roce 2012. 
Cílů projektu pro rok 2011 bylo dosaženo. Společným úsilím zainteresovaných pracovníků 
Technické univerzity v Liberci a Université Paul Sabatier Toulouse byl zahájen již 3. běh studia 
společného magisterského studijního oboru s názvem „Engineering of Interactive Systems“. 
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Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 1. Zajištění výuky oboru v Liberci. Laboratoře, zadání projektů (předmět PRO) a jejich obhajoby, 
ubytování, prostředky Erasmus.  Plnění: Splněno. 
2.  Zajištění Dne otevřených dveří 16.2.2011 v Liberci. Plnění: Splněno.  
3. Náborové aktivity s cílem získat studenty (web fakulty, inzeráty, letáky a jejich distribuce, média-
zvláště regionální). Plnění: Proces se plně rozeběhl, byly vytvořeny nové stránek sopečného oboru EIS 
a rovněž oboru Mechatronics, zajišťovaného společně s HS Zittau /Goerlitz). Leták fakulty byl vytištěn 
v dostatečném nákladu, distribuován je při vhodných příležitostech (pracovních návštěvách na 
vybraných SŠ regionu). 
4. Vyhodnocení semestru S2, připravenost S1, S3 a S4. Realizace schůzky řídicího výboru v Toulouse.  
Plnění: Na společném jednání jury v září 2010 v Toulouse byly oba semestry (S1 a S2) společného 
oboru podrobně hodnoceny. Připravoven byl i závěr studia v semestru S4 v Toulouse. 
5. Informační den. Plnění: Uskutečnilo se setkání se studenty FM v dubnu 2011 a realizovalo několik 
informačních schůzek s přijatými uchazeči. 
6. Kontrola průběhu S1 a S3 v Toulouse, resp. S3 a S4 v Liberci. Realizace schůzky řídicího týmu 
v Toulouse a zahájení akademického roku. Plnění: Pracovní schůzky a jednání se uskutečnily ve dnech 
3.-9.září 2011 v Toulouse, a to s podporou programu Erasmus LLP. 
V dalším období se výměna informací mezi vedením projektu na straně TUL a UPS uskutečňovala 
prostřednictvím internetu, či telefonu.   

        
Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 

 
  č. 

Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 
potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 
 MŠMT) 

1 Žádné změny nebyly požadovány.  

2   

3   

4   

5   

Přehled o 
pokračují-
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace 

Čerpání fin. Prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2009 190  

2010 195  

2011 200  

2012 210 Předpoklad 

   

 
 
 
 

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 
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Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu  
(vyplnit za celý projekt) 
 

 

 
Přidělená dotace 

na řešení projektu 
- ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem 0 0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)   

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení)   

1.3 Stavební úpravy   

 

2. Běžné finanční prostředky celkem   

 Mzdové náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 10 10 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

3,5 3,4 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní   0,5 0,5 

2.6 Cestovní náhrady 22 22 

2.7 Stipendia 164 164 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  200 200 

 
 

Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje Částka (v tis. Kč) 

2.1 
Mzdy. Vyplaceny byly dvěma pracovníkům projektu za práce s přípravou Guide 
(J.Hlava -5tis,. J.Nosek 5 tis.Kč). 

10 

2.3 Odvody pojistného k vyplaceným mzdám.  3,4 

2.5 Služby a náklady nevýrobní. Úhrada Edičnímu středisku za tisk Guide. 15 

2.7 

Stipendia.Vzhledem k ceně získaného ubytování v hlavním kampusu Univerzity Paul 
Sabatier Toulouse byla studentům v semestru S1 a S3 vyplacena podpora v celkové  
výši 104,430 Kč na celý semestr. Mimořádné stipendium ve výši 34,375 Kč bylo 
vyplaceno studentovi Markovi, který již v S3 nepobírá stipendium Erasmus LLP. 
Stipendia v celkové výši 11,195 Kč byla dále vyplacena na podporu cesty do Toulouse 
(Veltrubský, Marek). Student Borovec byl v S3 podporován sponzorem. 
Celkem byla vyplacena mimořádná stipendia ve výši 153,414 Kč. 

153,414 
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2.6 

Cestovní náhrady pracovníků projektu nebyly čerpány v předpokládané výši (16,5).  
Z  části posloužily k částečnému krytí výdajů na pracovní cesty vedoucího projektu a 
děkana fakulty do Toulouse (7,682),  další část (5,504) byla použita  na úhradu 
tuzemských cest souvisejících s projektem. Zbývající částka (3,414) byla se souhlasem 
útvaru prorektora převedena do mř. stipendií.   

13,186 

 
Ostatní cestovní náklady pracovníků projektu (dvě cesty do Toulouse v roce 2010) 
byly hrazeny u jiných prostředků. 

 

   

 
Spoluúčast řešitele na financování projektu lze spatřovat zvláště v oblasti mzdové, 
cestovních nákladů, drobného hmotného majetku (notebook) a komunikačních 
prostředků. 

 

 


