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Základní informace o projektu 

 
Hlavní řešitel TUL:          doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. 
Rozpočet projektu:        7 716 899,20 Kč 
Interní číslo projektu:    12477 
Řešení projektu:           1. 1. 2019–31. 12. 2019 
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Cíl projektu 

 
 Vyřešit problém zastarávajících serverů nákupem 

nových a jejich zapojením do systému. 
 Nová zařízení by měla poskytnout dostatečnou 

kapacitu na dalších 5 let. 
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Indikátory 

 
 
 
 
 
 
 
Cíle projektu splněny. 

Indikátor(y) Počáteční stav 
Předpokládaný 

konečný stav 
Konečný stav 

 
Servery a 
jejich 
zapojení do 
systému 
  

 
Zastaralé severy, na 
kterých je již cca 7 let 
provozována 
virtualizační platforma 
VirTUL. 

 
Pořízení nových serverů 
a jejich zapojení do 
současného systému. 

 
Pořízení nových serverů a 
jejich zapojení do 
současného systému. 
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Postup řešení 

 Posílen hardware stávající virtualizační platforma 
Cisco Unified Computing System: 
 4 nové základnové jednotky UCS 6454, 
 6 blade serverů B200 M5, celkem 12 procesorů 

Intel Xenon 5215 a 1500 GB operační paměti, 
 2 vysokorychlostní přepínače Nexus 93180.  

 Rozšíření licencí programu VMware vSphere 6 
Enterprise. 
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Harmonogram 

 červenec–srpen: výběr dodavatele 
 září–říjen: dodány objednané komponenty 
 listopad–prosinec: instalace, oživení a začlenění 

do stávající virtualizační platformy 
 

 V současné době zařízení v plném provozu, 
využíváno pro provoz serverů TUL. 



IP 2019_12477 | 3. 2. 2020 

Čerpání 

 
 
 
 

 
Podpora vyjmuta z INV. 
 
Zbylé finanční prostředky byly v souladu                        
s rozhodnutím MŠMT převedeny do Fondu TUL. 

  
Příspěvek 

  
NIV INV Celkem 

Přiděleno 226 899,20 7 490 000,00 7 716 899,20 

Čerpáno 226 899,20 7 333 684,60 7 560 583,80 


	Servery pro virtualizační               platformu VirTUL
	Základní informace o projektu
	Cíl projektu
	Indikátory
	Postup řešení
	Harmonogram
	Čerpání

