

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

DPP!!! VŠ

Dotace, projekty, procesy vysokých škol !!!

Řešitel:

prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph. D.



Základní informace o projektu

Období řešení projektu:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Koordinátor projektu:

Ostravská univerzita

Počet zapojených VŠ:

19

Rozpočet projektu:

230 tis. Kč



Cíle projektu

1. Rozšířit stávající síť spolupracujících projektových center 14 VŠ o 5 dalších VŠ.

Cíl splněn – širší oborový záběr (VŠ technické, pedagogické, humanitní, přírodovědné, ekonomické, veterinární, farmaceutické, umělecké, zemědělské atd.)

2. Sdílení zkušeností v obecných postupech – rozšíření o „neprojektové pracovníky.

Cíl splněn – byla realizována 4 projektová setkání rozšířená o další pracovníky neakademických oddělení s vazbou na realizaci projektů.

TUL se aktivně účastnila všech 4 setkání (9.4.-11.4.2018 Beskydy – 4 účastníci; 28.5.-30.5.2018 Lipno – 2 účastníci; 11.9.-13.9.2018 Křtiny – 3 účastníci; 13.11.-15.11.2018 Praha – 3 účastníci)

Cíle projektu

3. Vytvoření odborných bloků

Cíl splněn – 4 odborné bloky napříč projektem (strategické projekty, transfer technologií, HR Award, mezinárodní projekty)

TUL se aktivně účastnila 2 odborných bloků – transfer technologií a strategické projekty

4. Podpora individuálního nastavení VŠ v řízení projektové činnosti

Cíl splněn – realizace interních setkání

TUL realizovala v říjnu 2018 interní setkání pro pracovníky projektových oddělení (Oddělení operačních programů, Oddělení pro vědu a výzkum, proděkan FS = účast 8 osob)

4. Udržení a upgrade komunikačního prostředí

Cíl splněn – komunikační platforma v prostředí G-Suite byla inovována a rozšířena o nové sekce (pro nově příchozí členy, sekce pro odborné bloky)

Shrnutí výstupů projektu

Konkrétní výstup projektu - plán	Plnění
Projektová setkání – 4x	4x = 100 %
Interní setkání– 1x	1x = 100 %
Komunikační on-line platforma	100 %
Podpoření pracovníci – 8x	8x = 100 %
Počet podpořených VŠ – 1x	1x = 100 %

Rozpočet projektu

Celkem schválený rozpočet – 230 tis. Kč

Položka rozpočtu	Schváleno	Čerpáno
Mzdy + odvody	164 tis. Kč	163 tis. Kč
Materiál	4 tis. Kč	24 tis. Kč
Služby	10 tis. Kč	9 tis. Kč
Cestovné	52 tis. Kč	34 tis. Kč
Celkem	230 tis. Kč	230 tis. Kč

- Přesun v rozpočtu ve výši cca 20 tis. Kč z pojistného, cestovného a služeb do materiálu.

**DĚKUJI ZA
POZORNOST**

